



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Gravado  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 027872/2018 Nº SICONV 01 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO APARELIDO EMPREENDIMENTO PARQUE DE EXPOSIÇÕES APELIDO DO LOTE 1 DESCRIÇÃO DO LOTE 1

| Item           | Descrição             | Valor (R\$)           | Parcelas:  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9     | 10    | 11    |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1.1            | PAQUETE DE ECOLOGICO  | 613.358,81            | % Período: | 04/20     | 05/20     | 06/20      | 07/20      | 08/20      | 09/20      | 10/20      | 11/20      | 12/20 | 01/21 | 02/21 |
|                |                       | 7.142,33              | % Período: | 6,85%     | 3,96%     | 19,20%     | 20,37%     | 10,03%     | 8,42%      | 13,87%     | 17,29%     |       |       |       |
| 1.2            | SERVIÇOS PRELIMINARES | 435.677,89            | % Período: | 8,01%     |           | 3,81%      | 23,80%     | 13,77%     | 9,79%      | 19,53%     | 21,49%     |       |       |       |
| 1.3            | VESTIÁRIOS            | 170.538,59            | % Período: |           | 14,25%    | 59,32%     | 12,97%     | 0,89%      | 5,28%      |            | 7,28%      |       |       |       |
|                | PORTARIA              |                       |            |           |           |            |            |            |            |            |            |       |       |       |
| <b>Total:</b>  |                       | <b>R\$ 613.358,81</b> |            |           |           |            |            |            |            |            |            |       |       |       |
| Período:       |                       |                       |            | 6,85%     | 3,96%     | 19,20%     | 20,37%     | 10,03%     | 8,42%      | 13,87%     | 17,29%     |       |       |       |
| Repasso:       |                       |                       |            | 38.110,82 | 22.043,63 | 106.781,36 | 113.302,97 | 55.783,79  | 46.842,78  | 77.161,57  | 96.163,56  |       |       |       |
| Contrapartida: |                       |                       |            | 3.917,24  | 2.265,77  | 10.975,58  | 11.645,90  | 5.733,77   | 4.814,76   | 7.931,09   | 9.884,22   |       |       |       |
| Outros:        |                       |                       |            | 42.828,06 | 24.309,40 | 117.756,94 | 124.948,87 | 81.517,56  | 51.657,54  | 85.092,66  | 106.047,78 |       |       |       |
| %              |                       |                       |            | 6,85%     | 10,82%    | 30,01%     | 50,39%     | 60,42%     | 68,84%     | 82,71%     | 100,00%    |       |       |       |
| Repasso:       |                       |                       |            | 38.110,82 | 60.154,45 | 166.935,81 | 280.238,78 | 336.022,57 | 382.865,35 | 460.026,92 | 556.190,48 |       |       |       |
| Contrapartida: |                       |                       |            | 3.917,24  | 6.183,01  | 17.158,59  | 28.804,49  | 34.538,26  | 39.353,02  | 47.284,11  | 57.168,33  |       |       |       |
| Outros:        |                       |                       |            | 42.828,06 | 66.337,46 | 184.094,40 | 309.043,27 | 370.560,83 | 422.218,37 | 507.311,03 | 613.358,81 |       |       |       |
| Acumulado:     |                       |                       |            |           |           |            |            |            |            |            |            |       |       |       |
|                |                       |                       |            | 42.828,06 | 66.337,46 | 184.094,40 | 309.043,27 | 370.560,83 | 422.218,37 | 507.311,03 | 613.358,81 |       |       |       |

ARAUJO/S/MG  
Local  
segunda-feira, 6 de janeiro de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LEONARDO JOSÉ GOMES NETO  
CREA/CAU: 90.678/D  
ART/RRT: 14201900000004999732