



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS  
CNPJ 18.300.996/0001-16 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
Avenida Primeiro de Janeiro, 1748 – Centro – Araújos (MG) – Cep: 35.603-000. Telefone: (37) 3288-3000.

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Araújos		VALOR DA OBRA:	R\$ 584.706,37	DATA: 01/07/2020							
OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE CASA DA CRIANÇA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL PERCILIA LEONARDO E PINTURA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE		LOCAL: ARAÚJOS - MG		PRAZO DA OBRA: 04 meses							
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1	Pintura da Associação de Pais e Amigos dos Exepcionais - APAE	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	39.174,16	R\$ 9.793,54	R\$ 9.793,54	R\$ 9.793,54	R\$ 19.587,08	R\$ 9.793,54	R\$ 29.380,62	R\$ 9.793,54	R\$ 39.174,16
2	Melhorias na Escola Municipal Percília Leonardo	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	80.274,75	R\$ 20.068,69	R\$ 20.068,69	20.068,69	40.137,38	20.068,69	60.206,06	20.068,69	80.274,75
3	Ampliação da Creche da Casa da Criança Santa Terezinha do Menino Jesus	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	465.257,46	R\$ 116.314,37	R\$ 116.314,37	R\$ 116.314,37	R\$ 232.628,73	R\$ 116.314,37	R\$ 348.943,10	R\$ 116.314,37	R\$ 465.257,46
<b>TOTAIS</b>		Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	25,00%	75,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 584.706,37	R\$ 146.176,59	R\$ 146.176,59	R\$ 146.176,59	R\$ 292.353,19	R\$ 146.176,59	R\$ 438.529,78	R\$ 146.176,59	R\$ 584.706,37

Fernanda de Cássia Tavares  
Engenheira Civil - CREA-MG 173223/D

Francisco Cléber Vieira de Aquino  
Prefeito Municipal - CPF: 712.709.656-20